

Anexa nr. 23 Raportul de progres  
Nr. 221/12.09.2025

**RAPORT DE PROGRES nr. 2**  
**aferent perioadei 11/07/2025 – 12.09.2025**

| DATE DE CONTACT:                     |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Denumirea beneficiarului             | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE       |
| Adresă                               | ȘOSEAUA TURNU MĂGURELE, NR. 94    |
| Localitate                           | FÂNTÂNELE                         |
| Județ                                | TELEORMAN                         |
| Telefon fix/Fax                      |                                   |
| Telefon mobil                        | 0766272229                        |
| Adresă de e-mail                     | fantanelescoala@yahoo.com         |
| Pagină web                           | https://fantanelescoala.ro/pnras/ |
| Reprezentant legal (nume și prenume) | Lungu Iuliana Simona              |
| Manager proiect (nume și prenume)    | Pușcaci Florin Alexandru          |

| DATE GENERALE PROIECT                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Titlul proiectului                                                          | O ȘCOALĂ PENTRU VIITOR             |
| Codul Proiectului                                                           | PNRAS SM cod 40/Finantat prin PNRR |
| Valoarea totală a grantului primit (lei)                                    | 283.598 lei fără TVA               |
| Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în perioada de raportare (lei)    | 105.388,61 lei                     |
| Valoarea cumulativă a cheltuielilor efectuate până la data raportării (lei) | 105.388,61 lei                     |
| Data de începere a contractului de finanțare:                               | 7/1/2024                           |
| Perioada de raportare:                                                      | 01/07/2024 - 30/06/2026            |
| Data depunerii raportului:                                                  | 18.09.2025                         |

### I. Raportare progres implementare

Vă rugăm ca pentru fiecare dintre categoriile de activități relevante ale proiectului să bifați măsura în care rezultatele planificate în cadrul componentei (conform cererii de finanțare) au fost atinse și să

furnizați o scurtă prezentare a implementării activităților relevante, pentru a vă justifica răspunsurile (în maximum 200 de cuvinte pentru fiecare secțiune):

- **GRUP ȚINTĂ:** Care a/ au fost categoria / categoriile de grup țintă cărora v-ați adresat prin activitățile desfășurate în perioada de raportare? Vă rugăm selectați din categoriile de GT eligibile și specificați valoarea numerică.
- **REZULTATE :** Au fost obținute rezultatele planificate în cadrul componentei pentru perioada de raportare?
- **SCURTĂ DESCRIERE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE:** Au existat abateri de la planul inițial? Care au fost factorii favorizanți și / sau provocările întâmpinate în implementarea activităților în perioada de raportare?
- **PERSONAL IMPLICAT** (ex. Manager proiect, responsabil financiar, profesor de matematică etc.)
- **DURATA ACTIVITĂȚII** (ținând cont de graficul de activități, ex. 6 luni)
- **DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ATAȘATE**
- **ÎNTÂRZIERI** (se va specifica dacă au existat întârzieri, care sunt cauzele acestora și care au fost măsurile propuse pentru rezolvarea situației)

|                                                                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activitatea 3. 1 conform Cererii de finantare (CF)</b>                                       |                                                                                        |
| A3.1 Activități extracurriculare/ extrașcolare-excursii                                         |                                                                                        |
| Perioada de desfășurare conform calendarului de implementare al proiectului:                    | 01/04/2025 - 30/06/2025                                                                |
| Grup țintă (dacă este cazul)                                                                    | 30 elevi                                                                               |
| ⇒ Numele sub-activității:<br>A 5.2 (denumire cf CF și grafic de activități)                     |                                                                                        |
| <b>Activitatea 7</b><br><b>Achiziția de servicii de amenajare-lucrări de reparații generale</b> |                                                                                        |
| Personal implicat în implementare                                                               | - 2 cadre didactice, dintre care 2 cadre didactice proprii,<br>Administrator financiar |
| Perioada de desfășurare a sub-activității                                                       | 11.07.2025—12.09.2025                                                                  |
| Grup țintă                                                                                      | 16 elevi învățământ primar 14 elevi învățământ gimnazial                               |
| Personal implicat în implementare                                                               | 2 cadre didactice, 1 administrator financiar                                           |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scurtă descriere a activității de implementare | <p><b>Dosar achizitii -Lucrări de amenajare</b> –referat necesitate 193/16.07.2025, nota justificativa 194/16.07.2025, cerere oferta 195/16.07.2025, oferta 208/17.07.2025, comunicare selectie oferta 210/17.07.2025, contract 212/21.07.2025,act additional 219/03.09.2025, proces-verbal receptie 220/09.09.2025. , valoare achizitie 120 274,11 lei</p> <p>Procesul de achiziții s-a derulat cu respectarea principiilor transparenței, economiei și eficienței, toate bunurile și serviciile fiind achiziționate prin intermediul platformei naționale SEAP, în conformitate cu legislația achizițiilor publice în vigoare.</p> <p>Toate achizițiile s-au realizat în strictă conformitate cu Planul de Achiziții aprobat de Ministerul Educației și cu legislația națională (Legea 98/2016).</p> <p>Procedurile (cumpărări directe) au fost publicate și finalizate prin platforma SEAP.</p> |
| Rezultat                                       | <p>Activități de documentare și de elaborare a documentelor necesare achizitiei de servicii a lucrarilor de reparatii</p> <p>-servicii de amenajare exterior –interior la localul Școlii Gimnaziale Fântânele executate de o firma specializată privind izolare termică, refacere sistem pluvial, amenajarea pardoseli gresie hol școală.</p> <p>s-a intervenit asupra spațiului exterior/curții școlii prin igienizarea și vopsirea decorativă a pereților adiacenți zonei de recreere. Această amenajare ușoară a urmărit crearea unui mediu vizual primitor, vesel și incluziv, transformând curtea într-o extindere a spațiului educational.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documente justificative                        | <p>Anexe manual Manualul Beneficiarului pentru PNRAS SMFinantat prin PNRR completate atat de școală cât si de firma cu care s-a incheiat contractul.</p> <p>Suma totala solicitata 118288 lei , conform contractului Nr. 212 din data 21.07.2025 .-în derulare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personal implicat în implementare              | - 2 cadre didactice, administrator financiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| II. RAPORTARE INDICATORI |                          |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI DE REALIZARE  | Ținta asumată conform CF | Valoare realizată în perioada de raportare/ din numărul total de înscriși pe nivel |

|                                                                                                   |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Număr elevi din învățământul primar care beneficiază de activități de prevenire și intervenție    | 16 | 100% |
| Număr elevi din învățământul gimnazial care beneficiază de activități de prevenire și intervenție | 14 | 100% |

DATE NECESARE PENTRU CALCULAREA **INDICATORILOR PRIVIND EFECTELE PROIECTULUI** SE COLECTEAZĂ LA FINAL DE AN ȘCOLAR, CONFORM TABELULUI URMĂTOR, CARE SE INCLUDE ÎN PRIMUL RAPORT DE PROGRES DEPUȘ DUPĂ ÎNCHEIEREA ANULUI ȘCOLAR.

| DATE PENTRU INDICATORI PRIVIND EFECTELE PROIECTULUI |                                                                                                                                                                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                               | Informații pentru anul școlar 2024/2025 |
| A.                                                  | Număr total de elevi din clasa a IV-a care au participat la Evaluarea Națională de clasa a IV-a                                                                                               | 3                                       |
| B.                                                  | Număr total de elevi din clasa a IV-a care au dat peste 50% răspunsuri corecte sau parțial corecte la Evaluarea Națională de clasa a IV-a                                                     | 3                                       |
|                                                     | Procentul mediu al elevilor de clasa a IV-a din unitățile de învățământ sprijinite care au dobândit competențe minime conform evaluării naționale de clasa a IV-a<br>$\frac{B}{A} \times 100$ | 100%                                    |
| C                                                   | Numărul total al elevilor din învățământul primar și gimnazial                                                                                                                                | 30                                      |
| D.                                                  | Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe pe cel puțin un modul școlar                                                        | 0                                       |
|                                                     | Procentul elevilor din învățământul primar și gimnazial care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe pe modul școlar<br>$\frac{D}{C} \times 100$                                       | 0%                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E. | Numărul de elevi din învățământul gimnazial înscriși la început de an școlar                                                                                                                               | 15   |
| F. | Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au promovat la sfârșit de an școlar                                                                                                                   | 14   |
| G. | Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au rămas repetenți la sfârșit de an școlar                                                                                                            | 0    |
| H. | Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au fost transferați la altă școală                                                                                                                    | 1    |
| I. | Număr absolvenți ai clasei a VIII-a care au participat la Evaluarea Națională                                                                                                                              | 3    |
| J. | Număr absolvenți ai clasei a VIII-a care au obținut la Evaluarea Națională note sub 6                                                                                                                      | 1    |
|    | Rata medie de abandon școlar în învățământul gimnazial<br>$\frac{E - (F + G + H)}{E} \times 100$                                                                                                           | 0    |
|    | Rata medie de absolvire a clasei a VIII-a<br>$\frac{F}{E} \times 100$                                                                                                                                      | 100% |
|    | Rata medie de participare la Evaluarea Națională<br>$\frac{I}{F} \times 100$                                                                                                                               | 100% |
|    | Procentul mediu al absolvenților de clasa a VIII-a din unitățile de învățământ sprijinite care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare<br>$\frac{J}{I} \times 100$ | 100% |

### III. ALTE ASPECTE

La depunerea raportului tehnic trimestrial, vă rugăm să raportați pe scurt următoarele:

#### RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)”

Au fost întreprinse acțiuni concrete în vederea respectării principiului  
DNSH? Yes

Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte):

Ne-am concentrat pe responsabilitatea durabilă și socială, folosind o abordare ecologică și etică în toate activitățile desfășurate și materialele pe care le vom achiziționa în cadrul proiectului.

– Vom avea grijă că toți beneficiarii să aibă acces la activitățile și beneficiile proiectului, pentru ca niciun elev să nu fie expus discriminării sau dezavantajării din cauza situației financiare sau sociale.

– În toate activitățile pe care le vom desfășura vom asigura respectarea principiilor dezvoltării durabile, cum ar fi impactul asupra mediului sau potențialele riscuri pentru sănătate și siguranță

#### Activități de informare și vizibilitate

Ați realizat activități de informare și vizibilitate în perioada de raportare?  
Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte): Yes

#### Modificări contractuale (Acte adiționale sau Notificări)

Au existat acte adiționale sau notificări în perioada contractuală? Dacă  
da, vă rugăm să le menționați mai jos, în ordine cronologică, precizând  
data aprobării (dacă tipul de modificare impune aprobare) sau data  
încărcării în platformă (dacă tipul de modificare nu necesită aprobare). Yes

Notificare nr. 1 nr.1/31.10.2024

Notificare nr. 2 nr.2/28.04.2025

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Reprezentant legal | Elaborat de   |
| Nume, prenume      | Nume, prenume |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lungu Iuliana Simona | Pușcaci Florin Alexandru |
| Semnătură            | Semnătură                |

**După ce toate secțiunile au fost finalizate, inclusiv prima pagină, beneficiarul transmite raportul de progres ca anexa la Raportul financiar trimestrial împreună cu documentele justificative relevante sau livrabile, împreună cu Centralizatorul de grup țintă**