
 

NR. 192/11.07.2025 

Anexa nr. 23 Raportul de progres 

RAPORT DE PROGRES nr 1  

aferent perioadei 01/07/2024 – 11.07.2025 
 
 
 
 
 

DATE DE CONTACT: 

Denumirea beneficiarului ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE 

Adresă ȘOSEAUA TURNU MĂGURELE, NR. 94 

Localitate FÂNTÂNELE 

Județ TELEORMAN 

Telefon fix/Fax  

Telefon mobil 0766272229 

Adresă de e-mail fantanelescoala@yahoo.com 

Pagină web https://fantanelescoala.ro/pnras/ 

Reprezentant legal (nume si prenume) Lungu Iuliana Simona 

Manager proiect (nume şi prenume) Pușcaciu Florin Alexandru 
 

 

DATE GENERALE PROIECT 

Titlul proiectului O ȘCOALĂ PENTRU VIITOR 

Codul Proiectului 
PNRAS SM cod 40/Finantat 

prin PNRR 

Valoarea totală a grantului primit (lei) 283.598 lei fară TVA 

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în perioada de raportare 
(lei) 

105.388,61 lei 

Valoarea cumulativă a cheltuielilor efectuate până la data 
raportării (lei) 

105.388,61 lei 

Data de începere a contractului de finanțare: 7/1/2024 

 
Perioada de raportare: 

01/07/2024 - 30/06/2026 

Data depunerii raportului: 7/10/2025 

 

 

I. Raportare progres implementare 

Vă rugăm ca pentru fiecare dintre categoriile de activități relevante ale proiectului să bifați măsura în 

care rezultatele planificate în cadrul componentei (conform cererii de finanțare) au fost atinse și să 

mailto:fantanelescoala@yahoo.com
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furnizați o scurtă prezentare a implementării activităților relevante, pentru a vă justifica răspunsurile (în 

maximum 200 de cuvinte pentru fiecare secțiune): 

 GRUP ȚINTĂ: Care a/ au fost categoria / categoriile de grup țintă cărora v-ați adresat prin

activitățile desfășurate în perioada de raportare? Vă rugăm selectați din categoriile de GT eligibile 

și specificați valoarea numerică. 

 REZULTATE : Au fost obținute rezultatele planificate în cadrul componentei pentru perioada de 

raportare?

 SCURTĂ DESCRIERE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE: Au existat abateri de la planul inițial? 

Care au fost factorii favorizanți și / sau provocările întâmpinate în implementarea activităților în 

perioada de raportare?

 PERSONAL IMPLICAT (ex. Manager proiect, responsabil financiar, profesor de matematică etc.)

 DURATA ACTIVITĂȚII (ținând cont de graficul de activități, ex. 6 luni)

 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ATAȘATE

 ÎNTÂRZIERI (se va specifica dacă au existat întârzieri, care sunt cauzele acestora și care au fost 

masurile propuse pentru rezolvarea situației)

Activitatea 1 conform Cererii de finantare (CF) 

 Numele sub-activității: 
A1.1 (denumire cf CF și grafic de activități) 

ACTIVITĂTI DE MANAGMENT 

Perioada de desfășurare a sub- 
activității 



 
Grup tintă 

16 elevi învățământ primar 

15 elevi învățământ gimnazial 

Personal implicat în implementare 
6 cadre didactice, (dintre care 6 cadre didactice proprii) 1 

administrator financiar 

Scurtă descriere a activitătii de 
implementare 

Activităti de managment 

Rezultat 
Activități de documentare și de elaborare a 

documentelor manageriale ale proiectului 

 

 
Documente justificative 

Manualul Beneficiarului pentru PNRAS SM Finantat prin 

PNRR, Anexe manual, Rapoarte lunare activitati , Grafic 

activităti pentru planificare ore remediale, Grafic 

activităti pentru planificare ore activităti extrașcolare, 

fise de pontaj lunare. 

 Numele sub-activității: 
A1.2 (denumire cf CF și grafic de activități) 
Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar 
A2 Aplicare chestionar SASAT -15 elevi 
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Perioada de desfășurare a sub- 

activității 

09.09.2024-30.10.2024 

 

 
Grup țintă 

 
15 elevi învățământ gimnazial 

15 părinți 

 
Personal implicat în implementare 

- 2 cadre didactice, dintre care 2 cadre didactice proprii 

Scurtă descriere a procesului de 

implementare 

s-a aplicat chestionarele elevilor si s-au centralizat in tabele 

punctaj pe clase in primele doua luni de la începerea anului 

școlar 

Fișă de observație cu cel puțin un indicator de risc marcat cu 

DA. 

În perioada de raportare, profesorii diriginți au completat 

fișele de observare timpurie MATE pentru elevii din grupul 

țintă. Datele au fost introduse în secțiunea dedicată din SIIIR 

(Modulul MATE), realizându-se astfel configurarea completă a 

Observatorului Școlii. Datele au fost validate de responsabilul 

de proiect și aprobate în  data de  19.02.2025 conform 

procedurilor legale.” 

Rezultat 
Opinia elevilor privind influenta familiei si a școlii asupra 

progresului lor în viață 

Documente justificative Chestionare distribuite elevilor 

 Numele sub-activității: A 3 Aplicare Fișă de observare și Fișă de evaluare Mate 

A1.3 

Perioada de desfășurare a sub- 

activității 

09.09.2024-30.10.2024 

 
Grup țintă 

15 elevi învățământ gimnazial 

15 părinți 

Personal implicat în implementare 
- 2 cadre didactice, dintre care 2 cadre didactice proprii 
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Scurtă descriere a procesului de 

implementare 

s-a aplicat fisele elevilor si s-au centralizat in tabele punctaj 

pe clase in primele doua luni de la începerea anului școlar 

Activități de aplicarea fișei de observare și a fișei de evaliuare 
MATE de către diriginți  

Pentru elevii care au acumulat punctaj de alertă sau semne de 
vulnerabilitate în urma Fișei de observare, diriginții, împreună 
cu echipa de management/persoana responsabilă cu 
gestionarea riscului, au procedat la aplicarea Fișei de evaluare 
MATE.  

Datele colectate prin cele două tipuri de fișe au fost introduse 
în platforma securizată Observatorul Școlii / modulul MATE din 
SIIIR. 

În urma corelării informațiilor din fișe cu rezultatele 
chestionarului SASAT, a fost validată lista nominală a elevilor în 
risc de abandon școlar.  

Rolul celor 3 diriginți (învătător Delcea Ligia(in anul 2024/2025) 
Oprea Loredana -profesor ca primi evaluatori și colaborarea lor 
cu consilierul școlar  și coordonatorul de proiect.Au fost 
completate 30 de fise Mate in anul școlar 2024/2025  

Aplicarea fiselor Mate s-a făcut in perioada octombrie –
noiembrie 2024 

 
Rezultat 

Cunoasterea de catre diriginte a unor informatii legate de 

situatia copilului, factori de risc in relatie cu mediul scolar , 

in relatia cu comunitatea, sprijinul familiei. 

.   Acest instrument a permis o monitorizare rapidă a unor 

indicatori cheie, precum frecvența școlară (absențe 

nemotivate), comportamentul adaptiv și randamentul 

școlar general. 

Documente justificative Fișe de evaluare aplicate 

Numele sub-activității:A 1. 4  Introduce date în 
SIIIR  

 

Perioada de desfășurare a sub- 

activității 
01.10.2024 -30.06.2025 

Grup țintă 30 ELEVI 

Personal implicat în implementare 2 CADRE DIDACTICE 
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.”i 

Scurtă descriere a procesului de 
implementare   

 

          –au fost introduse datele centralizate din fisa de 
observare MATE, privind frecvența, rezultate școlare, sancțiun 

Procesul de aplicare a chestionarului SASAT (Instrumentul de 

Evaluare a Succesului Școlar) s-a desfășurat în perioada 

[octombrie-noiembrie 2024  și 2024),  etapizat, asigurându-se 

confidențialitatea și obiectivitatea datelor. În prima fază, echipa 

de management a proiectului și coordonatorul MATE au stabilit 

calendarul de aplicare și au instruit diriginții claselor gimnaziale 

V-VIII cu privire la instrucțiunile de completare. Totodată, au 

fost informați părinții/tutorii legali și s-au obținut acordurile 

necesare (acolo unde a fost cazul). 

Chestionarele au fost aplicate elevilor din grupul țintă sub 

îndrumarea diriginților și a consilierului școlar. Pentru a asigura 

un mediu sigur și răspunsuri sincere, aplicarea s-a realizat la 

orele de dirigentie. 

Datele centralizate au fost introduse în Observatorul Școlii. 

Procesul s-a finalizat prin generarea rapoartelor de profil 

pentru elevi, rezultatele fiind corelate cu ceilalți indicatori de 

risc (absențe, rezultate școlare, fișe de observare) pentru 

validarea listei finale a elevilor aflați în risc de abandon 

 
Rezultat 
  

 

 
Centralizarea informatiilor legate de situatia copilului, 

factori de risc in relatie cu mediul scolar, 
 in relatia cu comunitatea, sprijinul familiei 

Documente justificative Lista fiselor de observatie MATE 

 Descrierea sub-activității: ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 
A2.2 Activități didactice de consolidare și dezvoltare a competențelor elevilor, inclusiv activități 
remediale unu-la-unu sau în grup, care își propun recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor 
în dezvoltarea competențelor de bază și/sau a competențelor cheie 

Perioada de desfășurare a sub- 

activității 
04.11.2024—20.06.2025 

Grup țintă 30 ELEVI 

Personal implicat în implementare 
3 CADRE DIDACTICE- 1 învățător, 2 profesori ( 1 profesor de 

limba romană Și 1 profesor de ,matematică) 
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Scurtă descriere a procesului de 

implementare: 

26 ore de remediale efectuate la limba romană conform 

graficului de activităti stabilit (3-4 ore lunar) -26 saptamani 

- 20 ore de matematică conform graficului de 

activităti stabilit (3-4 ore lunar).  

- Ore remediale la comunicare în limba romană PREG- 

III si limba romana cls. IV- 25 ore în 25 de saptamani 

-  si 25  ore matematică la ciclul primar în 25 de 

săptămâni. 
Activitățile remediale din cadrul proiectului PNRAS s-
au adresat unui număr de 30 elevi)aflați în risc major 
de abandon sau eșec școlar. 
S-a urmărit recuperarea pierderilor în învățare/ 
întârzierilor în dezvoltarea competențelor de 
bază/competențelor cheie. 
Orele au avut un caracter practic, interactiv, menit să 
remedieze lacunele și să crească stima de sine a 
elevilor. 

Rezultat Consolidarea competențelor de bază, lucrul diferentiat 

Documente justificative 
Rapoarte de activitate lunare cu progresul elevilor, fise de 

lucru, fotografii activitati 

 

Activitatea 3 conform cererii de finantare:: 

Activitatea 3 .1 conform 

cererii de finantare:: 
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE/EXTRAȘCOLARE 

Perioada de desfășurare a 

sub-activității 

01.04.2025 -30.06.2025 

Grup țintă 30 ELEVI 

Personal implicat în 

implementare 

4 CADRE DIDACTICE 

Scurtă descriere a 

procesului de 

implementare 

Activitătile s-au desfăsurat în perioada programată aprilie-iunie 2025, 2 

activitati in luna mai –activitati cultural artistice si in luna iunie 1 

excursie și 1 activitate cultural artistică cu ocazia sfarsitului de an școlar 

Rezultat Cunoasterea naturii prin desen, pictură, a diversitătii lumii animale, 

recreere, încurajează creativitatea, încrederea în sine, colaborarea, 

echilibrul fizic și mental, coordonarea, atenția, disciplina și, nu în ultimul 

rând, experiențe artistice și magice, interactiune cu artisti, 

Documente justificative Dosar excursie, fotografii, proiecte activitate cultural artistice, colaje 
Activitatea s-au desfășurat având ca scop prevenirea abandonului școlar 
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prin activități non-formale. Au fost parcurse următoarele etape: 

 -Stabilirea listei de elevi participanți 

-Obținerea acordului scris de la părinți  

-Achiziția serviciilor: Lansarea procedurilor de achiziție (prin SEAP) pentru 

transport. 

- . Efectuarea excursiei cu respectarea normelor de siguranță, urmată de 

justificarea financiară a cheltuielilor eligibile 

 Excursia  1 din 8 iunie 2025 au participat 22 elevi (primar + gimnaziu)si 4 

profesori. 

Documente: 146/02.06.2025, nota justificativă 17/02.06.2025, cerere ofertă 

149/05.06.2026, contract 154/06.06.2025, process-verbal receptive 

188/10.06.2025. 

Dosar excursie nr. 161/06.06.2025 Plan excursie Bucuresti 

Activitatea 3.2 conform cererii 
de finantare 

 

Activități artistice, culturale și 
sportive 

 

Perioada de desfășurare a 
sub-activității 

01.04.2025-30.06.2025 

Grup țintă 30 elevi 

Personal implicat în 
implementare 

4 cadre didactice 

Scurtă descriere a 

procesului de 

implementare: 

In perioada mai –iunie 2025 s-au desfăsurat 3 activitati cultural artistice 
și sportive. 
Omagierea Eroilor in data de 26.05.2025, ,, Pădurea Copiilor" activitate 
cultural artistica de ecologie 03.06.2025, ,, Haideti la serbare-activitate 
cultural artistica. 
Activitătile s-au desfăsurat si in parteneriat cu Primăria comunei 
Fântanele si Biserica ortodoxă din sat. 

Rezultat  

Activitatea 5.1 conform 

cererii de finantare 

SUBVENȚII, AJUTOARE, PREMII, BURSE PENTRU BENEFICIARII 

PROIECTULUI 

Perioada de desfășurare a 

sub-activității 

04.11.2024—20.06.2025 

Grup țintă 30 ELEVI 

Personal implicat în 

implementare 

4 CADRE DIDACTICE- 2 învățători, 2 profesori ( 1 profesor de limba 

romană și 1 profesor de ,matematică) 

Scurtă descriere a 

procesului de 

implementare: 

Toți elevii au primit pachete de rechizite , auxiliare didactice in luna 

ianuarie în sprijinul desfășurării activităților de clasă. La sfârșitul anului 

școlar au primit premii și diplome din fondurile proiectului. 

Rezultat Elevii școlii au fost motivati să lucreze în plus, entuziazmați. 
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Documente justificative Fotografii ale activitatilor. 

Activitatea 6 conform 

cererii de finantare 

LUCRĂRI DE AMENAJARE MINORE, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI 

Perioada de desfășurare a 

sub-activității 

19.01.2025—20.05.2025 

Grup țintă 30 ELEVI 

Personal implicat în 

implementare 

4 CADRE DIDACTICE- 2 învățători, 2 profesori 

Scurtă descriere a 

procesului de 

implementare: 

S-au achizționat cărti pentru bibliotecă, mobilier pentru sala de lectură, 

in per 

Rezultat Aceste achizitii au venit in sprijinul elevilor de dezvoltarea cititului, 

imaginatiei, abilitătilor de comunicare. 

Documente justificative fotografii activitati, 

II. RAPORTARE INDICATORI 
  

 
INDICATORI DE REALIZARE 

 
Ținta asumată conform CF 

Valoare realizată în perioada 

de raportare/ din numărul 

total de înscriși pe nivel 

Număr elevi din învățământul primar 

care beneficiază de activități de 

prevenire și intervenție 

 
16 

 
100% 

Număr elevi din învățământul 
gimnazial  care  beneficiază de 
activități de prevenire și intervenție 

14 
100% 

 
DATE NECESARE PENTRU CALCULAREA INDICATORILOR PRIVIND EFECTELE PROIECTULUI SE 

COLECTEAZĂ LA FINAL DE AN ȘCOLAR, CONFORM TABELULUI URMĂTOR, CARE SE INCLUDE ÎN PRIMUL 

RAPORT DE PROGRES DEPUS DUPĂ ÎNCHEIEREA ANULUI ȘCOLAR. 
 

 

DATE PENTRU INDICATORI PRIVIND EFECTELE PROIECTULUI 

  Informații  pentru  anul  școlar 

2024/2025 
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A. Număr total de elevi din clasa a IV-a care au participat la 
Evaluarea Națională de clasa a IV-a 

3 

B. Număr total de elevi din clasa a IV-a care au dat peste 

50% răspunsuri corecte sau parțial corecte la Evaluarea 

Națională de clasa a IV-a 

3 

 Procentul mediu al elevilor de clasa a IV-a din unitățile 

de învățământ sprijinite care au dobândit competențe 

minime conform evaluării naționale de clasa a IV-a 

𝐵 
× 100 

𝐴 

100% 

C Numărul total al elevilor din învățământul primar și 

gimnazial 

30 

D. Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial 

care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe 

pe cel puțin un modul școlar 

0 

 Procentul elevilor din învățământul primar și gimnazial 

care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe 

pe modul școlar 

𝐷 
× 100 

𝐶 

0% 

E. Numărul de elevi din învățământul gimnazial înscriși la 

început de an școlar 

15 

F. Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au 

promovat la sfârșit de an școlar 

14 

G. Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au 

rămas repetenți la sfârșit de an școlar 

0 

H. Număr total de elevi din învățământul gimnazial care au 

fost transferați la altă școală 

1 

I. Număr absolvenți ai clasei a VIII-a care au participat la 

Evaluarea Națională 

3 

J. Număr absolvenți ai clasei a VIII-a care au obținut la 

Evaluarea Națională note sub 6 

1 
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 Rata medie de abandon școlar în învățământul gimnazial 

𝐸 − (𝐹 + 𝐺 + 𝐻) 
× 100 

𝐸 

0 

 Rata medie de absolvire a clasei a VIII-a 

𝐹 
× 100 

𝐸 

100% 

 Rata medie de participare la Evaluarea Națională 

𝐼 
× 100 

𝐹 

100% 

 Procentul mediu al absolvenților de clasa a VIII-a din 

unitățile de învățământ sprijinite care au obținut note 

sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la 

evaluare 

𝐽 
× 100 

𝐼 

100% 
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III. ALTE ASPECTE 

La depunerea raportului tehnic trimestrial, vă rugăm să raportați pe scurt următoarele: 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)” 

Au fost Întreprinse acțiuni concrete in vederea respectarii principiului Yes 

DNSH? 

Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte): 

Ne -am concentrat pe responsabilitatea durabilă și socială, folosind o abordare ecologică și etică în toate 

activitățile desfășurate și materialele pe care le vom achiziționa în cadrul proiectului . 

– Vom avea grijă că toți beneficiarii să aibă acces la activitățile și beneficiile proiectului, pentru ca niciun 

elev să nu fie expus discriminării sau dezavantajării din cauza situației financiare sau sociale. 

– În toate activitățile pe care le vom desfășura vom asigura respectarea principiilor dezvoltării durabile, 

cum ar fi impactul asupra mediului sau potențialele riscuri pentru sănătate și siguranță 

Activități de informare și vizibilitate 

Ați realizat activități de informare și vizibilitate în perioada de raportare? 

Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte): 
Yes 

 

Modificări contractuale (Acte adiționale sau Notificări) 

Au existat acte adiționale sau notificări în perioada contractuală? Dacă 

da, vă rugăm să le menționați mai jos, în ordine cronologică, precizând 

data aprobării (dacă tipul de modificare impune aprobare) sau data 

încărcării în platformă (dacă tipul de modificare nu necesită aprobare). 

 

 
Yes 

Notificare nr. 1 nr.1/31.10.2024 

Notificare nr. 2 nr.2/28.04.2025 

  

 
 

 

Reprezentant legal Elaborat de 

Nume, prenume Nume, prenume 
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Lungu Iuliana Simona  

Semnătură  

 
Semnătură  

u Puscaciu 
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După ce toate secțiunile au fost finalizate, inclusiv prima pagină, beneficiarul 

transmite raportul de progres ca anexa la Raportul financiar trimestrial împreună 

cu documentele justificative relevante sau livrabile, împreună cu Centralizatorul 

de grup țintă 
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